项目变更单

项目名称 T2 远机位区域扩建项目 场道工程			目(变	更单编	号			
施工单位	西部机场集团建设工程 (西安)有限公司			监理单位		西安西管理有		
设计单位 华设设计集团股份有限公司			公					
由于 原室外散水存在裂缝、地面剥落现象,影响后期使用和美观								
性,在原地面增设自流平 现需提出工程变更,请予以审批。								
附件: 口亦更由宓								
□变更内容 □亦更设计图								
□变更设计图 □ # ¥ 会议 # #								
口相关会议纪要								
口其他 古玉 思 北 女 公			_	₩	~			
变更提出单位:			年	月	日			
项目经理:			年	月	日			
工程量	增/减							
费用 (预付	古)增/减							
工期:	增/减							
施工单位(盖章)。近期有限			设计单	计单位(盖章)				
			设计负	设计负责人(签字) 为加峰				
	年	月日				年	月	日